



法務部矯正署新聞稿

發稿日期：115年4月16日

連絡人：副署長 劉明彰

連絡電話：03-3188308

編號：115005

矯正署落實督導八德外役監獄新建工程 加速改善缺失 兼顧安全與品質

- 一、本署向高度重視矯正機關工程推動，自八德外役監新建統包工程計畫啟動後，積極列管該監辦理進度。原計於111年上下半年完成，期間歷經原廠商無法履約而另覓繼受廠商、新冠疫情以及廠商內部經營爭議等因素，致兩階段工程分別逾期至112年3月2日及114年10月17日始竣工，該監已按契約檢討廠商逾期責任，就可歸責部分採連續計罰違約金，並自113年12月起暫停給付價款、不予發還履約保證金，從嚴究責。
- 二、各階段工程目前均已取得使用執照且完成送水送電，並由該監依政府採購法及契約規定於完工後，旋即辦理驗收作業，檢討缺失，並限期改善。本案計畫業奉行政院同意展延，本署以兼顧收容安全與工程品質為前提，督責該監滾動式檢討廠商施作進度，必要時依契約採取自行、使第三人改善或繼續其工作等方案，務求於期程內完成計畫目標，同時採取相關策進控管措施：
 - (一) 配合法務部公共建設推動會報定期控管計畫執行。
 - (二) 本署每週派員實地督訪該監及廠商改善情形，召開專案檢討會議。

(三) 該監每日督管廠商有無按照前揭會報及會議完成工程進度。

三、為發揮工程效益，及早紓解超額收容問題，經與廠商協調部分區域，在符合行政院公共工程委員會「機關辦理公共工程完工開放使用作業指引」規定下，已自今(115)年 3 月起陸續移禁北部地區一般受刑人，預計年底可緩解超收壓力、達成收容 700 名之目標，運用現代化矯正空間與設備，強化戒護安全，提升專業效能。